

## **İÇİNDEKİLER**

- A. GİRİŞ**
- B. DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ PROJESİNİN AMAÇLARI**
- C. PROJE ANALİZİNDE MANTIK ÇATISI (LOGICAL FRAMEWORK)**
- D. ORGANİZASYON VE YÖNETİM AÇISINDAN ÇELİŞKİ MEKANİZMALARI**
- E. PİLOT PROJENİN UYGULANMASI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER**
- F. PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASI DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN KARARLAR**
- G. DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE KAYIT PROJESİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ OLUMLU GÖRÜŞLER VE KARŞILAŞILABİLECEK RİSK UNSURLARI**

### **EKLER**

**EK- 1: PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA ÖNERİLEN PROJE SİSTEM İŞLEYİŞ MEKANİZMASI VE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI**

**EK – 2: PİLOT BÖLGELERDEN ALINAN VERİLERİN GÖRÜNÜMLERİ**